

BIRŽŲ „AUŠROS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

UTA DIEGIMO PLANAS

1. UTA diegimo komandos sudarymas (GMGM, mokyklos skyrių vedėjai).
Iki 2021-04-20. Atsakinga S. Venckūnienė.
2. Skyrelio UTA mokyklos tinklapyje veiklų viešinimui sukūrimas.
Iki 2021-04-20. Atsakinga D. Laumienė.
3. Pirminė situacijos analizė.
Iki 2021-04-26. Atsakinga D. Laumienė.
4. Darbo etapų parengimas.
Iki 2021-04-27. Atsakinga S. Venckūnienė.
5. Bendradarbiavimas su ŠPT konsultantu.
Nuo 2021-04-21. Atsakinga E. Kulbienė.
6. Mokytojų susipažinimas su atnaujintomis BP
Iki 2021-10-29. Atsakingi dalykų mokytojai.
7. GMGM komandos mokymai.
2021-05-11, 2021 m. spalio mėn. Atsakinga S. Venckūnienė.
8. GMGM komandos individualios konsultacijos. Konsultuoja dr. A. M. Juozaitis.
Nuo 2021 m. birželio 1 d. 1 k. per mėnesį. Atsakinga S. Venckūnienė.
9. Komandos GMGM ir MET reguliarūs pasitarimai.
Nuo 2021-09-01 kas mėnesį. Atsakinga V. Švykienė.
10. Mokytojų kolegialaus grįžtamojo ryšio technikų taikymas, reguliarios refleksijos diegiant BP.
Iki 2021- 11-30. Atsakinga E. Kulbienė.
11. Situacijos analizė
Iki 2022-03-01. Atsakinga V. Slavinskienė ir R. Mitrochinienė.
12. Mokytojų profesinio tobulėjimo strategijos parengimas.
Iki 2022-06-01. Atsakinga V. Slavinskienė.
13. Reikalingų ugdymo priemonių plano parengimas.
Iki 2022-09-01. Atsakinga V. Jasilionienė.
14. Mokyklos tvarkų aprašų atnaujinimas (vertinimo ir pažangos, informavimo, metodinės veiklos, aprūpinimo priemonėmis ir vadovėliais ir kt.).
Iki 2023-09-01. Atsakingos direktoriaus pavaduotojos ugdymui.

Mokyklos direktorė S. Venckūnienė